

Beszámoló

Készült 3231 Gyöngyössolymos Szabadság út 51 sz alatti ingatlan felújítási munkálatairól

Első mérföldkő:

2021.március 30-án kezdett munkálatok a földmunkálatokkal kezdődtek a pincében, majd a közösségi térben.

Később a pince lépcsőzetének zsuzálásával folytatódott a szakmunka.

Az építési törmeléket konténerben össze gyűjtve tárolták elszállításig.

Több konténernyi anyagot termeltek ki a munkások.

Az aljzatok betonozása kézi erővel történtek.

Időközben az asztalos elkészítette a 2 db nyílászárót, és sikeresen beépítésre is kerültek.

Az időjárás melegedésével kellemes színnel ,Milesi 917-es színkóddal mázolás, festése is megtörtént.


A hideg és meleg burkolatok kivitelezése, nagyon jó ütemben zajlott.

Az esőzések miatt a kapu készítését későbbre halasztották

A kemence építése kezdetét vette.

Előbb beton alapot készített a mester ,majd következett a fűtőtér készítése.

Végül az alapot kő burkolattal fedte be.



Kedvezményezett

Gyöngyössolymos 2021. 06. 06.