

Záró Beszámoló

Kedvezményezett neve: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata

Projekt megvalósítás helyszíne: 3036 Gyöngyöstarján Jókai Mór tér 3.

Projekt címe: Gyöngyöstarjáni kamerarendszer kiépítése

Ügyfélazonosító: 1005150100

Projekt azonosítószáma: VP6-19.2.1-22-4.-17 Térségi közösségi szolgáltatások kialakítása

Támogatói okirat száma: 3416850056

Támogatás összege: 4.947.661.-Ft

A megvalósult fejlesztés leírása, bemutatása:

A fejlesztés Gyöngyöstarján közterületein valósult meg. A település jó infrastrukturális ellátottsággal bír, közlekedési szempontból jól megközelíthető. Gyöngyöstarján Önkormányzata számára, a Mátra közelsége miatt kiemelt feladatot jelent a természet védelme és az épített értékek megóvása, a lakosság biztonságérzetének javítása.

A lakossági és rendvédelmi, hatósági igények, visszajelzések ellenére, költségvetési forráshiány miatt a Település eddig nem rendelkezett korszerű, jól működő közterületfigyelő kamerarendszerrel.

A kamerarendszer célja a közbiztonság, a lakosság biztonságérzetének növelése volt a Településen.

Céljai elérése érdekében, Gyöngyöstarján Önkormányzata, egy a mai kor kihívásainak megfelelő, korszerű kamerarendszert építtetett ki LEADER forrásokból.

Öt helyszínen 6 darab térfigyelő kamera került kiépítésre.

Az optikai WIFI IP hálózatra épülő rendszer, nagy felbontású (8 MP), nagy látószögű (90°), kiváló analitikai képességekkel rendelkező éjjel (IR Monokróm) / nappali (Színes) kamerákból és egy 32 csatornás, 6 TB kapacitású központi videószervertől és azok tartozékaiból áll.

A kiépített kamerarendszer hozzájárul az Önkormányzat közintézményeinek, a település kiemelt műemlékeinek, azok természeti környezetének állapot- és állagmegóvásához.

A kamerarendszer nagyban elősegíti a rendőrség, polgárőrség büntető tevékenységét, segítséget jelent a problémás esetek, atrocitások, rongálások, környezeti szennyezések büntető feltárásában.

Gyöngyöstarjánra gazdaságélénkítő hatással lehet, ha biztonságos településként tekinthetnek rá a helyi lakosok, a potenciális ingatlanvásárlók és a gazdasági befektetők. Az új beruházók érkezésével növekedhet az Önkormányzat adóerőképessége, ami rendkívül pozitív hatással lehet a település gazdasági mutatóira, fejlesztési eredményeire.

A kamerarendszer kiépítése során olyan környezetbarát, környezetkímélő technológiák-anyagok kerültek felhasználásra, amelyek a legcsekélyebb terhelést jelentik a közvetlen környezetre.

Milyen módon valósult meg az együttműködésben vállalt marketing tevékenység:

Együttműködésben megvalósuló marketing tevékenységünk megvalósításában segítségünkre volt Gyöngyöstarján Önkéntes Tűzoltó Egyesülete. Az Önkormányzat összeállította a kiadvány tartalmi részét, meghatározta annak formai követelményét, az Egyesület közreműködött a tájékoztató kiadvány elkészítésében és terjesztésében. A helyi civilekkel közösen megvalósult marketing kiadvánnyal a település lakosságát kívántuk tájékoztatni az új beruházásról.

Milyen módon valósult meg az esélyegyenlőségi nyilatkozatban tett vállalás:

A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, az Önkormányzat kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejezett ki, nem közvetített szegregációt, előítéleteket.

Gyöngyöstarján családbarát Önkormányzata jelenleg 1 fő hátrányos helyzetű munkatársat foglalkoztat.

Hogyan valósult meg a térségi szolgáltatók bevonása:

A projekt megvalósításában, kistérségi vállalkozások vettek részt. Kivitelezésben gyöngyösi, a projektelőkészítésben gyöngyöspatai vállalkozás.

Milyen új közösségi szolgáltatás jött létre:

A LEADER forrásokból megvalósult kamerarendszerrel olyan új közösségi szolgáltatás jött létre, amely a falu lakóinak biztonságérzetére pozitív hatással van. Az elkészült kamerarendszer a bűnmegelőzés fontos eszköze. A korszerű bűnfeltáró képességei hosszútávon elősegítik a pozitív településképp kialakítását, a közintézmények és a természeti környezet védelmének megóvását.

Milyen módon valósultak meg a kommunikációs tervben vállalt feladatok:

Az elkészült beruházásról projektábra és a Gyöngyöstarján Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel együttműködésben megvalósuló szórólapok készültek. A projekt megvalósulásáról a Gyöngyöstarjáni Hírmondóban a település lakosságát tájékoztattuk.

Milyen módon valósult meg a fenntartási tervben vállalt társadalmi felelősségvállalás?

Gyöngyöstarján családbarát Önkormányzata jelenleg 1 fő hátrányos helyzetű munkatársat foglalkoztat.

A kamerarendszer kiépítése során a kivitelező környezetbarát technológiákat alkalmazott.

A biztonságtechnikai rendszer segítségével lehetőség nyílt a mozgáskorlátozott parkolók rendeltetésszerű használatának ellenőrzésére is.

Az Önkormányzat intézményei, a helyi épített környezet fontos részeit képezik, így azok megóvását kulcsfontosságú feladatként kezeli a Település vezetése.

A rendszeres faluszépítő rendezvények (szemétszedés, patakmeder takarítás, Vérszilva fasor pótlása, virágosítás, parkosítás) az Önkormányzat legnépszerűbb közösségi programkínálatai közé tartoznak.

A projekt megvalósítása után folytattuk a sikeres programjainkat és társadalmi közösségfejlesztő munkánkat. Tevékenyen részt vettünk a térségi rendezvényeken. Feladataink között szerepelt a településünk kulturális, tárgyi és szellemi örökségének megóvása, közösségek fejlesztése. Színvonalas rendezvényeket szerveztünk pl.: Nemzeti ünnep, Nyitott pincék napja, Idősek napja, Márton nap, Luca-nap.

A projekt pénzügyi előrehaladása, felmerült költségek mérföldkövenként:

Mérföldkövek száma	Elszámolni kívánt támogatás összege (Ft)	Időpont
1 MK Záró elszámolás: Videó központ és kapcsolódó strukturált optikai WIFI IP hálózat kiépítése. Kamerák és kiegészítő eszközök kiépítése. Együttműködésben megvalósuló marketing eszköz. Projekttábla	4.919.481.-	2023.09.20.
Összesen:	4.919.481.-	

Megvalósult műszaki szakmai eredmények:

A projekt műszaki, szakmai előrehaladása az alábbiak szerint valósult meg:

- A projektelőkészítési feladatok, projektmenedzsment elvégzése.
- Videóközpont és a kapcsolódó strukturális optikai WIFI IP hálózat kiépítése. 642 m optikai mono mode 12 szálalású kábel és tartozékainak beszerzése, 150 m feszítőszálas FTP kábel és szerelvényeinek beszerzése, 50 m védőcső kiépítése a videóközpontban. Többcsatornás (12 szálalású), multifunkciós nagy sáv szélességű rágszalóvédett, halogénezett, árnyékolt FTP Gb adathálózat
- 5 helyszínen 6 db térfigyelő kamera és tartozékainak beszerzése. A kamerarendszer és kiegészítő eszközök kiépítése.
- Együttműködésben megvalósuló marketing eszköz elkészítése.
- Projekttábla elkészítése.

Pénzügyi elszámolás tételei:

Kiadástétel azonosító	Tevékenység, beruházás	Beruházás bruttó költsége Ft
E1	Videóközpont	1.168.654.-
E2	Optikai hálózat	1.934.032.-
E3	K1 kamera	261.010.-
E4	K2 kamera	488.099.-
E5	K3 kamera	488.099.-
E6	K7 kamera	488.099.-
E7	K9-K10 kamera	699.630.-
1	Projekt előkészítés	260.000.-
Összesen:		5.787.624.-

Az igényelt támogatás összege: **4.919.481.- Ft:**

Az együttműködésben megvalósuló kiadványt és a projektábra elkészítését az Önkormányzat önerőből valósította meg.

A fejlesztéssel érintett tevékenységről a megvalósulást követően az Önkormányzat információt szolgáltatott a DMKE HACs részére.

Egy alkalommal az Önkormányzat képviselője részt vett a HFS-val kapcsolatos, együttműködést erősítő rendezvényen, valamint a fényképes beszámoló beküldésre került a Felhívás előírásainak megfelelően.

Gyöngyöstarján, 2023.09.01.

Kiss Viktor
polgármester



Gyöngyöstarján Község Önkormányzata