

Szakmai beszámoló

Az első mérföldkőben megvalósított projekt tételek a projekt összességéhez viszonyítva 55,2 % -os készültségi fokot mutatnak. A 1956443208 azonosító számú projektünk műszaki - szakmai előrehaladása több, mint 50%. Az első mérföldkőben több olyan tétel is szerepel, melyet a vállalkozók az eredeti árajánlathoz képest drágábban tudtak kivitelezni, de ez nem veszélyezteti a projekt előrehaladását, megvalósíthatóságát.

A feltöltött fotó dokumentáció elnevezéseinél törekedtünk a beazonosíthatóságra, ezért az eszközök nyilvántartási számai megegyeznek a fotók megnevezésével. Az eszköz nyilvántartási listák elkészítése során szem előtt tartottuk, hogy a megnevezések alapján nyomon követhetőek legyenek a kifizetési kérelemben szereplő tételek.

A projektünkhöz kapcsolódó nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségünknek a III. mérföldkőben teszünk eleget a székhelyünkön és az Egyesület honlapján egy projekt tábla kihelyezésével.

Domoszló, 2021. 03. 29.



Paulenkáné Horváth Márta

Mátraaljai Néptánc és Hagyományőrző Egyesület