

Prevenció-95 Egészségügyi Bt.

3035 Gyöngyöspata, Fő út 53 A ép

Ügyfélazonosító: 1058734760

Projektazonosító: 3327564532

Támogató okirat száma:3371893701

Záró Beszámoló

a „Szakorvosi magánrendelő fejlesztése Gyöngyöspatán” című projekthez

Kedvezményezett neve: Prevenció-95 Egészségügyi Bt.

Ügyfélazonosító: 1058734760

Projekt megvalósítás helyszíne: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 53 A ép

Projekt azonosítószáma: VP6-19.2.1.-22-8-21 Helyi fejlesztések támogatása

Projektazonosító: 3327564532

Támogató okirat száma: 3371893701

Támogatás Összege: 6.719.767.- Ft

A megvalósult fejlesztés leírása, bemutatása:

A fejlesztés Gyöngyöspata központjában valósult meg.

A projekt célja egy lakóhelyközeli magánszakrendelés felújítása volt. A helyi és a kistérségi lakosság körében jelentős az igény a gyors és minőségi magánszakorvosi ellátásra.

Ehhez elengedhetetlen volt a 14 éve használt épület homlokzatának és faszervezetének felújítása, valamint a magánrendeléshez szükséges irodatechnikai eszközök beszerzése. A megújuló energia felhasználása mellett, korszerű hűtő/ fűtő berendezések és biztonságtechnikai eszközök telepítése a rendelő kényelmi és biztonsági funkcióit szolgálják.

A beszerzésre került irodai eszközök (számítógép munkaállomások, nyomtatók, irodai asztal, székek) a rendelések minőségének javítását segítik.

A korszerű kamerarendszer telepítése a folyamatosan romló közbiztonság ellenére biztosítja az ingatlan vagyónvédelmét.

A megújuló energia hasznosítására telepített napelemrendszer és az energiát felhasználó, korszerű költségkímélő inverteres fűtő/ hűtő berendezések segítségével jelentős rezszi költségeket takarít meg a vállalkozás.

Az épület felújítása vonzó környezetet biztosít a rendelőknek, javítja a településközpont arculatát. A projekt hatással van a településközpont más épületeinek fejlesztésére is.

Milyen módon valósult meg az együttműködésben vállalt marketing tevékenység:

A projekt tábla elhelyezésére a vállalkozás székhelyén, mindenki által látható helyen került sor.

Milyen módon valósult meg az esélyegyenlőségi nyilatkozatban tett vállalás:

A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációban, viselkedésben, mint praktizáló orvos esélytudatosságot fejezek ki, nem közvetítek szegregációt.

A rendelő megfelel a mozgáskorlátozottakra vonatkozó építési szabályozásnak.

Nemi, faji és vallási hovatartozástól függetlenül kínálja a vállalkozásom a szolgáltatását.

A projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok betartásra kerültek.

Hogyan valósult meg a térségi szolgáltatók bevonása:

A kivitelezés térségi (Gyöngyös, Hort) szolgáltatók bevonásával valósult meg.

Milyen új szolgáltatás jött létre:

A megnövekedett várakozási idő miatt a betegek egyre jelentősebb része vesz igénybe magánorvosi ellátást.

A magánorvosi szakrendelő kialakításával Gyöngyöspata és a környékbeli lakossága kevesebb utazással éri el az igényelt egészségügyi szolgáltatásokat, ami javítja a betegek gyógyulási feltételeit.

Milyen módon valósult meg a fenntartási tervben vállalt társadalmi felelősségvállalás:

A későbbiekben is támogatom, és tevékenyen részt veszek a helyi közösségi szerveződésekben, falunapok egyéb településrendezvények lebonyolításában.

Tevékenységem során különös figyelmet fordítok a hátrányos helyzetű családok, gyermekek megsegítésére, támogatására. Szolgáltatásdíjaim meghatározásánál figyelembe veszem a rászorulókat érdekeit.

Milyen módon valósultak meg a kommunikációs tervben vállalt feladatok:

A támogatással létrejött fejlesztésről a nyilvánosság tájékoztatása elsősorban infókommunikációs eszközökkel, így internet, közösségi média, digitális hirdetési felületek igénybevitelével történik.

A projekt pénzügyi előrehaladása, felmerült költségek:

A projekt pénzügyi előrehaladás 2 mérföldkő során valósult, amely tételeit a melléklet tartalmazza.

megnevezés	időpont	elszámolt támogatás
1 MK	2022.10.31.	6.194.291.-
2 MK	2023.05.31.	525.476.- Ft
Összesen:		6.719.767.- Ft

Források bemutatása:

	Beruházás költsége Ft
Igényelt támogatás	6.719.767.-
Önerő	4.479.844.-
Projekt teljes költsége	11.199.611.-

Megvalósult műszaki szakmai eredmények:

Az **első mérőföldkő** elszámolása során a megvalósult tevékenységek, eszközbeszerzések a következők voltak:

- A magánorvosi szakrendelő biztonságtechnikai, kamera és riasztó, és telepítése.
- Megújuló energiát hasznosító napelem rendszer, valamint a hűtő- fűtő rendszere beszerzése és telepítése.
- Magánorvosi szakrendelő külső homlokzatának és lábuzatának, faszerkezeteinek felújítása. Irodai informatikai rendszer beszerzése és kiépítése.


A **második mérőföldkő** során megvalósult tevékenységek, eszközbeszerzések:

- Irodai székek és asztalok beszerzése
- Projektelőkészítés elszámolása
- Műszaki ellenőri feladatok elszámolása
- Projekttábla

A fejlesztéssel érintett tevékenységről a megvalósulást követően információt szolgáltatottam a DMKE HACS részére.

Egy alkalommal részt vettem a HFS-val kapcsolatos, együttműködést erősítő rendezvényen, valamint fényképes beszámolót küldtem a Felhívás előírásainak megfelelően.

Kelt: Gyöngyöspata, 2023. július 7.


 Kedvezményezett aláírása
 Vargáné dr. Kecskés Mária
 Prevenció-95 Egységügyi Bt
 PREVENCIÓN-95 Egységügyi Bt
 Háziorvosi Szolgálat
 Dr. Kecskés Mária
 3035 Gyöngyöspata, Fő út 53/a
 Telefon: 37/564-013
 Adószám: 100090004; Eng. sz.: 3356.010

Melléklet

Pénzügyi elszámolás tételei:

Kiadási tételazonosító	Tevékenység beruházás	Beruházás költsége (nettó) Ft
1MK		
E5	Biztonságtechnikai eszközök beszerzése, telepítése	2.264.610.-
E2	Napelemrendszer beszerzése beüzemelése	2.243.600.-
E3	Hőszivattyús hűtő/fűtő rendszer beszerzése, telepítése	620.789.-
E1	Külső homlokzat felújítása	912.456.-
E4	Kerítés lábazatának renoválása, faszerkezeteinek korrózióvédelme	1.105.325.-
4	Mini PC számítógépes munkaállomás	491.600.-
5	LED monitor	147.400,-
6	Multifunkciós nyomtató	179.460,-
7	Alap nyomtató	82.750.-
8	Táblagép	186.200.-
11	Informatikai eszközök installálása	150.000,-
12	Hálózati fájlszerver	175.000.-
Összesen:		8.559.190.-
2MK		
9	Irodai szék	109.200.-
10	Irodai asztal	86.700.-
1	Projekt tábla	21.260.-
2	Projektelőkészítés	550.000.-
3	Műszaki ellenőri feladatok elvégzése	50.000.-
Összesen		817.160.-
Összesen:		9.376.350.-